

Contratación de servicios profesionales para el desarrollo del estudio de caso da República Portuguesa del proyecto: “Migraciones profesionales LA-UE oportunidades para el desarrollo compartido”

Cronograma de trabajo y entrega de productos	
Dias de la firma del contrato (*)	Actividades
0	Firma del contrato
30	Presentación plan de trabajo
90	Informe de avance
180	Entrega de los productos 1 y 2
180	Presentación del informe semestral sobre ejecución del trabajo
180	Planificación de detalle trabajos restantes
240	Entrega de los productos 3, 4 y 5
240	Presentación del tercer informe sobre avance de los trabajos pendientes
270	Revisiones solicitadas sobre últimos productos
270	Entrega del informe final

(*) En caso de fecha ocurrir durante en final de semana o fecha festiva, tener en cuenta la fecha del próximo día de trabajo como la data de entrega